

П А С П О Р Т
регионального проекта
Успех каждого ребенка

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка			
Краткое наименование регионального проекта	"Успех каждого ребенка"	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Вобликова В.Ф.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Парфенов М.А.	Министр образования Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Апанович Е.В.	Заместитель министра образования Иркутской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	0,00	01.01.2018	0,0000	73,0000	75,0000	57,0000	59,0000	63,5000	65,0000	-	-	-	
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	8,32	01.10.2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-	-	

[illegible]

1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	3,0000	5,0000	7,0000	9,0000	10,0000	10,0000	10,0000	11,0000	18,0000	22,0000	26,0000	30,0000
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	1,8000	2,7000	3,5000	4,2000	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000	10,0000	11,0000	12,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи																
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей	-	ЕД	0	01.01.2018	-	19	45	63	83	101	101	-	-	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-	Приобрет ение товаров, работ, услуг	

	физической культурой и спортом.. Нарастающий итог															технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																технической базы общеобразовательн ых организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету	

																"Физическая культура". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																технической базы в общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально- технической базе в	

															не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.2	Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	МЛН ЧЕЛ	0	01.01.2018	-	0	0	0.0998	0.0998	0.0998	0.1198	-	-	Разработаны программы открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе	Проведение образовательных мероприятий	

																"Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы	

															лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих	

															университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов	
1.3	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной	-	ТЫС ЧЕЛ	0	01.01.2021	-	0	0	10.658	13.643	16.643	20.879	-	-	Создана и функционирует система мер ранней профориентации,	Проведение образовательных

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".. Нарастающий итог														которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные	меропри ятий	

																<p>интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета	

																<p>реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):</p> <p>2019 год - не менее</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																200 тыс. детей; 2020 год - не менее 300 тыс. детей; 2021 год - не менее 400 тыс. детей; 2022 год - не менее 550 тыс. детей; 2023 год - не менее 700 тыс. детей;	

															2024 год - не менее 900 тыс. детей. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательн		

															ым программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.	
1.4	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи . Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2018	-	0	1	1	1	1	1	-	-	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

15

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

																	способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		

1.5	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог	-	ТЫС ЕД	0	31.12.2018	-	0	0.615	0.615	0.615	0.615	0.615	-	-	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	--	---	-----------	---	------------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	--	------------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

																создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

																	демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		

																			Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года. Значение количества	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		

															создаваемых учени ко-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подл ежит ежегодному уточнению по итогах проведения отборо в на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
1.6	Внедрена и функционирует	-	ЕД	0	31.12.201 8	-	0	1	1	1	1	1	-	-	В соответствии с поручением	Приобрет ение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		

	Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог														президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	товаров, работ, услуг
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

																показателей федерального проекта. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

																дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). Значение динамики числа субъектов Российской Федерации,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

															внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
1.7	Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по	-	ЧЕЛ	0	01.01.2021	-	-	-	285	570	855	1140	-	-	Доступность дополнительного образования с учетом	Оказание услуг (выполнение)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

	дополнительным образовательным программам с применением дистанционных технологий. Нарастающий итог														индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с применением дистанционных технологий. Разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы	работ)
1.8	Дети, принявшие участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков	-	ТЫС ЧЕЛ	0	01.01.2021	-	-	-	15	30	45	60	-	-	Не менее 60.000 человек охват обучающихся , принявших участие в мероприятиях детских технопарков	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			

1.3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	72 981,50	123 396,60	123 096,50	110 457,40	110 274,80	2 781,00	542 987,80
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	72 981,50	123 396,60	123 096,50	110 457,40	110 274,80	2 781,00	542 987,80
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	67 085,60	113 064,80	111 625,40	110 457,40	110 274,80	2 781,00	515 289,00
1.3.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	67 085,60	113 064,80	111 625,40	110 457,40	110 274,80	2 781,00	515 289,00
1.3.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	67 085,60	113 064,80	111 625,40	110 457,40	110 274,80	2 781,00	515 289,00
1.3.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	72 981,50	123 396,60	123 096,50	110 457,40	110 274,80	2 781,00	542 987,80
1.3.2.	<i>бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	336 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 714,00
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	336 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 714,00
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	336 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 714,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1.4.2.	<i>бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,00	14 506,30	1 773,10	1 063,90	1 063,90	0,00	18 407,20
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	14 506,30	1 773,10	1 063,90	1 063,90	0,00	18 407,20
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	14 506,30	1 773,10	1 063,90	1 063,90	0,00	18 407,20
1.5.2.	<i>бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным образовательным программам с применением дистанционных технологий	0,00	0,00	10 566,00	10 566,00	10 566,00	0,00	31 698,00
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	10 566,00	10 566,00	10 566,00	0,00	31 698,00
1.6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	10 566,00	10 566,00	10 566,00	0,00	31 698,00
1.6.2.	<i>бюджеты территориальных государственных внебюджетных</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

	фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)							
1.6.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Дети, принявшие участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум"	0,00	0,00	22 770,00	25 770,00	22 770,00	0,00	71 310,00
1.7.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	22 770,00	25 770,00	22 770,00	0,00	71 310,00
1.7.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	22 770,00	25 770,00	22 770,00	0,00	71 310,00
1.7.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		74 045,40	481 389,30	158 205,60	147 857,30	144 674,70	2 781,00	1 008 953,30
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		74 045,40	481 389,30	158 205,60	147 857,30	144 674,70	2 781,00	1 008 953,30
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Иркутская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	
-------	-------------------------	--	--

		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	На конец 2021 года
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	0,00	0,00	6 200,00	15 516,00	30 516,00	50 516,00	75 516,00	111 625,40	111 625,40	111 625,40	111 625,40	111 625,40
1.4.	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	145,00	290,00	443,27	679,27	915,27	1 152,51	1 270,51	1 388,51	1 507,13	1 595,13	1 684,50	1 773,10
1.6.	Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным образовательным программам с применением дистанционных технологий	880,50	1 761,00	2 641,50	3 522,00	4 402,50	5 283,00	6 163,50	7 044,00	7 924,50	8 805,00	9 685,50	10 566,00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	

1.7.	Дети, принявшие участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум"	1 500,00	3 000,00	4 500,00	6 000,00	8 692,50	11 385,00	14 077,50	15 577,50	18 270,00	19 770,00	21 270,00	22 770,00
ИТОГО:		2 525,50	5 051,00	13 784,77	25 717,27	44 526,27	68 336,51	97 027,51	135 635,41	139 327,03	141 795,53	144 265,40	146 734,50

7. Дополнительная информация

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Функциональные особенности системы дополнительного образования детей

В связи с тем, что значительная часть территории Иркутской области составляют сельские поселения с наличием труднодоступных территорий, деятельность организаций дополнительного образования детей Иркутской области ориентирована на интеграцию и сетевое взаимодействие с образовательными организациями всех типов, учреждениями культуры, спорта, научными организациями и организациями реального сектора экономики. Реализуются интегрированные дополнительные образовательные программы, направленные на работу с детьми с особыми потребностями в образовании (с ограниченными возможностями здоровья, оставшимися без попечения родителей, попавшими в трудную жизненную ситуацию, одарёнными детьми).

Всего по подобным специализированным программам занимаются более 20% обучающихся.

Функционирует региональная модель организации массовых мероприятий и конкурсов по различным направлениям образовательной, творческой, спортивной деятельности, социально-значимой и общественно-полезной деятельности, научно-практических и просветительских конференций, слетов, соревнований, конкурсов, олимпиад, фестивалей, выставок, туристских сборов, экспедиций.

Успешно решаются вопросы содержания форм и методов дополнительного образования детей в организации многофункциональных образовательных комплексов: школы-социокультурные центры в сельской местности, ЦО, школы полного дня, «Умная школа» (территория, выделенная под строительство «Умной школы», находится на стыке двух территорий Иркутского района (Ушаковского и Молодежного) и города Иркутска).

Учитывая географическое расположение, природные условия региона, наличие на территории уникальных природных объектов (один из главных объектов – оз. Байкал), наличие в области серьёзных экологических проблемных точек, интерес к занятиям, в том числе эколого-биологической направленности

очень высок. Кроме этого, в областном центре имеется ряд научно-исследовательских институтов (Лимнологический институт, Байкальский исследовательский центр, Институт земной коры, Институт географии им. В.Б. Сочавы), занимающихся данной тематикой. Специалисты институтов активно привлекаются для работы с обучающимися, что так же повышает качество обучения и, следовательно, интерес школьников.

3. Кадровое обеспечение

Всего работников образования дополнительного образования – 5267 чел., число вакантных должностей – 86 чел.; руководящих работников – 315: руководителей – 100, заместителей руководителя – 153; главный бухгалтер – 25; другие рук. работники – 37; педагогические работники – 3280; педагоги дополнительного образования – 2143. По уровню квалификации: высшая категория – 610 человек, первая категория – 1183 человека, вторая категория – 32

человека, не имеют категории – 3442 человека. Большая часть педагогических работников (2 359 чел.) старше 35 лет и стаж работы у 1 668 чел. более 20 лет. 194 педагогических работников моложе 25 лет и 175 чел. имеют стаж работы менее 2 лет.

- Ключевые проблемы системы дополнительного образования детей региона:

- дефицит педагогических кадров, обладающих современными компетенциями;

- несмотря на то, что в настоящее время существует высокая востребованность детьми и их родителями (законными представителями) программ технической направленности в регионе недостаточное количество творческих объединений данной направленности.

Пути решения данных проблем:

- развитие системы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и специалистов не имеющих педагогического образования на базе региональных институтов, реализующих программы повышения квалификации работников образования;

- развитие системы стационарных и мобильных детских технопарков «Кванториум», привлечения для работы с обучающимися научных сотрудников и специалистов реального сектора экономики.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
"Успех каждого ребенка"

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"). При реализации мероприятий по созданию новых мест	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p> <p>При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.</p> <p>Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							соответствующих мероприятий.	
1.1.1	Контрольная точка "Утвержден примерный перечень средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.1.2	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.1.3	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Черных Н.Г.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.1.5	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Черных Н.Г.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.2	Результат "Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.	
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.2	Контрольная точка "Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	31.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торунова И.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торунова И.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации	
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Черных Н.Г.	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует		профориентацию	
1.2.5	Контрольная точка "Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торунова И.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Торунова И.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	
1.2.7	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию утверждено"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.2.8	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.9	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.10	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	направленных на раннюю профориентацию"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.2.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.15	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию утверждено"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.16	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.17	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.18	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	24.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.23	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию утверждено"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.24	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.2.25	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.26	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	24.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.2.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.30	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2.31	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг по организации реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленные на раннюю профориентацию утверждено"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.32	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.33	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.34	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.35	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.37	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.2.38	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3	Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	<p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года): 2019 год - не менее 200 тыс. детей;</p>	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>2020 год - не менее 300 тыс. детей; 2021 год - не менее 400 тыс. детей; 2022 год - не менее 550 тыс. детей; 2023 год - не менее 700 тыс. детей; 2024 год - не менее 900 тыс. детей.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>	
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Большакова И.М.	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания	-	01.09.2019	Взаимо	Взаимо	Большакова	Отчет Информационно-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.М.	аналитический отчет о разработке информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее"	
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Большакова И.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей в 2019 году рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Большакова И.М.	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Большакова И.М.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.3.7	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" "	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.8	Контрольная точка "Субсидия"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.9	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.10	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.11	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документации	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.3.14	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.15	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.3.17	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.18	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.19	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах	-	01.08.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.20	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.21	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.24	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы, для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	проекта «Билет в будущее»"			вует	вует			
1.3.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.26	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.27	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.28	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.29	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.30	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.3.31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.32	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.33	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.3.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.35	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.36	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации	-	30.04.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	проекта «Билет в будущее»"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.3.37	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.38	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.39	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.40	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы, для детей, направленных профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.42	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.3.43	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.4	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Апанович Е.В.	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует		<p>сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.1	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Самсонова М.С.	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	
1.4.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.4.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Черных Н.Г.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.4.6	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Самсонова М.С.	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.4.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.4.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Черных Н.Г.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.4.10	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.4.11	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федченко А.Н.	Отчет Справочно-информационная документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"							
1.4.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.4.13	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.4.14	Контрольная точка "Предоставлен	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Федченко А.Н.	Прочий тип документа Прочая	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		документация	
1.4.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.4.16	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федченко А.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» "							
1.4.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федченко А.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.4.18	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.4.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.4.21	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федченко А.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"			вует	вует			
1.4.22	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.4.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.4.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федченко А.Н.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.5	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует		<p>субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями.</p> <p>К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации (в том числе до 1% обучающихся по направлению «Спорт»), в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.	
1.5.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Черных Н.Г.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.5.2	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Черных Н.Г.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.5.3	Контрольная точка "На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, создан и введен в эксплуатацию банк сводных электронных портфолио одаренных детей, направленный на их дальнейшее сопровождение и построение индивидуальной образовательной траектории"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.5.4	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.5.5	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.5.6	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.5.7	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.5.9	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.5.10	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.5.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.5.12	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.5.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Черных Н.Г.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.5.14	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.5.15	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.6	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Апанович Е.В.	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3)	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		<p>на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.</p> <p>К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).</p> <p>Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>	
1.6.1	Контрольная точка "Утвержден медиаплан федерального проекта"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Черных Н.Г.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.6.2	Контрольная точка "Подготовлены предложения по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации федеральных и региональных проектов "	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.6.3	Контрольная точка "Утвержден план совершенствования статистического наблюдения в сфере дополнительного образования детей"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.6.4	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Черных Н.Г.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.6.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.6.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.6.7	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Черных Н.Г.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.6.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	05.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.6.9	Контрольная точка "Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.6.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Черных Н.Г.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.6.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.6.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.6.13	Контрольная точка "Утвержден медиаплан федерального проекта"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.6.14	Контрольная точка "Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.6.15	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.6.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.6.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.6.18	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Черных Н.Г.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.6.19	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.6.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.		
1.6.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Черных Н.Г.	Прочий тип документа Прочая документация	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.6.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Черных Н.Г.	Прочий тип документа Прочая документация	
1.6.23	Контрольная точка "Утверждены методики расчета показателей "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", "Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", "Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»							
1.6.24	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 77 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.6.25	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 85 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Прочий тип документа Прочая документация	-
1.7	Результат "Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным образовательным программам с применением дистанционных технологий"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Апанович Е.В.	Доступность дополнительного образования с учетом индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с применением дистанционных технологий.	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		Разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы	
1.7.1	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.7.2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.7.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Апанович Е.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	работы)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.7.4	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.7.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.7.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Апанович Е.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.7.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.7.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.7.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.7.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.7.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.7.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.7.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Апанович Е.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.7.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.7.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.7.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Апанович Е.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.7.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.7.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.7.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Апанович Е.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	работы)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.7.21	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.7.22	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.7.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Апанович Е.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подготовлено материально-техническое обеспечение" (кадровое)			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.7.24	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.8	Результат "Дети, принявшие участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум""	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.	Не менее 60.000 человек охват обучающихся, принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум" к концу 2024 года.	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.8.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.8.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.8.3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.8.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.8.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.8.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Апанович Е.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.8.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.8.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.8.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Апанович Е.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	задание включено в реестр государственных заданий)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.8.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.8.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.8.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Апанович Е.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.8.13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.8.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.8.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Апанович Е.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.8.16	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.8.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.8.18	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.8.19	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.8.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.8.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.8.22	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-
1.8.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Апанович Е.В.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.8.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Апанович Е.В.		-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Парфенов М. А.	Министр образования Иркутской области		4
2	Администратор регионального проекта	Апанович Е. В.	Заместитель министра образования Иркутской области	Парфенов М. А.	12
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Черных Н. Г.	заместитель министра	Апанович Е. В.	12
Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Апанович Е. В.	Заместитель министра образования Иркутской области	Парфенов М. А.	12
5	Участник регионального проекта	Апанович Е. В.	Заместитель министра образования Иркутской области	Парфенов М. А.	12
6	Участник регионального проекта	Парфенов М. А.	Министр образования Иркутской области		4
7	Участник регионального проекта	Дмитриев И. Г.	Директор	Апанович Е. В.	10
Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Апанович Е. В.	Заместитель министра образования Иркутской области	Парфенов М. А.	12

9	Участник регионального	Парфенов М. А.	Заместитель министра	Парфенов М. А.	0
	проекта		образования Иркутской области		

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Апанович Е. В.	Заместитель министра образования Иркутской области	Парфенов М. А.	12
11	Участник регионального проекта	Федченко А. Н.	Начальник отдела планирования текущего, капитального ремонта и ресурсного обеспечения		15
12	Участник регионального проекта	Дмитриев И. Г.	Директор	Апанович Е. В.	10
13	Участник регионального проекта	Парфенов М. А.	Министр образования Иркутской области		4
14	Участник регионального проекта	Большакова И. М.	Советник		4
15	Участник регионального проекта	Апанович Е. В.	Заместитель министра образования Иркутской области	Парфенов М. А.	12

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Апанович Е. В.	Заместитель министра образования Иркутской области	Парфенов М. А.	12
17	Участник регионального проекта	Парфенов М. А.	Министр образования Иркутской области		4
18	Участник регионального проекта	Апанович Е. В.	Заместитель министра образования Иркутской области	Парфенов М. А.	12

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Апанович Е. В.	Заместитель министра образования Иркутской области	Парфенов М. А.	12
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным образовательным программам с применением дистанционных					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Апанович Е. В.	Заместитель министра образования Иркутской области	Парфенов М. А.	12
Дети, принявшие участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум"					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Апанович Е. В.	Заместитель министра образования Иркутской области	Парфенов М. А.	12