

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

«Дорожная карта»

реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров Иркутской области на 2020 — 2022 гг¹

| № п/п | Состав и виды работ | Прогнозируемый результат | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |
|-------|---|---|---|------------------|
| 1 | Совершенствование нормативно-правового и научно-методического обеспечения деятельности ШБ и ИБЦ различного уровня | | | |
| 1.1 | Разработка (обновление) концепции функционирования школьных ИБЦ, отвечающих современным условиям | 1. Разработана концепция и дорожная карта ее реализации. 2. Рассмотрена и утверждена концепция на РУМО | ГАУ ДПО ИРО (с использованием материалов материалам РАО, ФИМЦ, РШБА) ГАУ ДПО ИРО | 2020 |
| 1.2 | Комплектование кейсов организационно-методических документов для поддержки деятельности ШБ и ИБЦ различного уровня в современных условиях | 1. Сформирован кейс нормативных и методических документов для проектирования муниципального и школьного ИБЦ. 2. Сформирован кейс для проведения в ОО проекторочной сессии по | ГАУ ДПО ИРО | 2020 г |

Необходимость создания данного документа обусловлена изменениями, произошедшими в ходе реализации Федеральной целевой программы развития образования, реализацией мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» - мероприятие «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и сетевых методических объединений» на 2020 г, а также утверждением плана реализации Федеральной концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (утв. зам. Министра образования и науки РФ 22 февраля 2018 г).

региональной
концепции развития
ИБЦ.

4. Проведен
круглый стол
«Информационно-
библиотечные центры
и школьные
библиотеки как
центры
коллективного
пользования»

5. Проведен
семинар «Реализация
региональной
концепции развития
информационно-
библиотечных
центров : проблемы,
успехи, перспективы»

6. Оформлены
информационные
сообщения для
размещения на сайте
ГАУ ДПО ИРО и он-
лайн платформах (не
менее 7 сообщений
ежегодно).

2 Совершенствование кадрового обеспечения ШБ и ИБЦ различного уровня

- 2.1 Разработка и актуализация программ повышения квалификации для сотрудников ШБ и ИБЦ, сотрудников системы образования и
- Разработана ДПП ПК ГАУ ДПО ИРО 2020
- «Современные компетенции педагога – библиотекаря в рамках профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» (36 часов)
- 2020
- Разработана ДПП ПП «Педагог – библиотекарь: основы библиотечно–педагогической деятельности» (260 часов)

| | | | | |
|-----|---|--|-------------|------------|
| 2.2 | Разработка учебно-методических и информационных ресурсов для реализации ППК, семинаров-практикумов, МООС. | <p>Разработаны учебно-методические и информационные ресурсы, в том числе сетевые, к:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. проектной сессии по разработке и реализации региональной концепции развития ИБЦ на уровне ОО и МОУО с участниками ГПРО 2016 – 2020 г 2. ДПП ПК «Современные компетенции педагога – библиотекаря в рамках профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» (36 часов) 3. ДПП ПП «Педагог – библиотекарь: основы библиотечно–педагогической деятельности» | ГАУ ДПО ИРО | 2020 |
| 2.3 | Повышение квалификации сотрудников ИБЦ и библиотек, специалистов методических служб в области использования современных информационных, технических и технологических ресурсов, библиотечного дела (ППК, семинары-практикумы, МООС) | <p>Реализована ДПП ПК «Современные компетенции педагога – библиотекаря в рамках профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» (36 часов)</p> <p>Реализована ДПП ПП «Педагог – библиотекарь: основы библиотечно–педагогической деятельности» (на договорной основе)</p> <p>Проведение вебинаров, семинаров, мастер-классов по</p> | ГАУ ДПО ИРО | 2020 |
| | | | | по запросу |
| | | | | ежегодно |
| | | | | ежегодно |

| | | | | |
|----------|---|---|-------------|----------------|
| | | направлениям деятельности школьных библиотек и ИБЦ. Не менее 4-х в год | | |
| | | Разработаны информационно-аналитические материалы | | |
| 2.4 | Повышение квалификации сотрудников системы образования в области эффективного использования ресурсов ИБЦ и библиотек | Участие в реализации ППК и семинаров структурных подразделений ГАУ ДПО ИРО. | ГАУ ДПО ИРО | В течение года |
| 3 | Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения ШБ и ИБЦ различного уровня | | | |
| 3.1 | Совершенствование материально-технического обеспечения ИБЦ различного уровня | Доукомплектован региональный ИБЦ | ГАУ ДПО ИРО | 2020 |
| | | Доукомплектован муниципальный ИБЦ | | 2021 |
| | | Доукомплектован муниципальный ИБЦ | | 2022 |
| 3.2 | Оснащение вновь созданных ИБЦ | Оснащены оборудованием 3 муниципальных ИБЦ, 3 ИБЦ в школах, реализующих АООП, 3 школьных ИБЦ как центров коллективного пользования. | ГАУ ДПО ИРО | 2020-2022 |
| 3.3 | Создание и сопровождение деятельности многофункционального центра дистанционной консалтинговой поддержки работников ИБЦ | Создан и функционирует информационный ресурс методической поддержки цифровизации системы общего образования | ГАУ ДПО ИРО | 2020 |
| | | Функционирует информационный ресурс методической поддержки цифровизации | | 2021-2022 |

| | | | | |
|-----|---|---|-------------|------|
| | | системы общего образования | | |
| 3.4 | Совершенствование информационно-методического обеспечения деятельности школьных ИБЦ и библиотек | Разработаны рекомендации по участию школьных библиотек и информационно-библиотечных центров в реализации дополнительных общеобразовательных программ гуманитарного профиля, в том числе с использованием ресурсов центров «Точка роста» | ГАУ ДПО ИРО | 2020 |

4 **Развитие сети информационно-библиотечных центров**

| | | | | |
|-----|--|--|-------------|-------------|
| 4.1 | Развитие сети школьных и муниципальных ИБЦ. Создание ИБЦ различного уровня. | Созданы 3 муниципальных ИБЦ, 3 ИБЦ в школах, реализующих АООП, 3 школьных ИБЦ как центров коллективного пользования. | | 2020-2022 |
| 4.2 | Апробация механизма взаимодействия ИБЦ различного уровня: регионального, муниципального, школьного на примере взаимодействия Б(о)П | Корректировка механизма взаимодействия ИБЦ различного уровня | ГАУ ДПО ИРО | 2020 - 2022 |
| 4.3 | Информационно-методическое сопровождение деятельности Б(О)П | Разработаны информационно-аналитические материалы по инновационной деятельности Б(О)П Обеспечено участие Б(О)П в методических мероприятиях регионального и федерального уровней | ГАУ ДПО ИРО | 2020-2022 |

5 **Мониторинг реализации региональной концепции**

| | | | | |
|-----|---|----------------------------|-------------|----------|
| 5.1 | Анализ деятельности школьных библиотек, | Разработаны информационно- | ГАУ ДПО ИРО | ежегодно |
|-----|---|----------------------------|-------------|----------|

| | | | | |
|-----|----------------------|--------------|---|----------|
| | ИБЦ уровня | различного | аналитические материалы | |
| 5.2 | Анализ Б(О)П, ИПП | деятельности | Разработаны информационно- аналитические материалы | Ежегодно |

Условные обозначения:

ШБ – школьная библиотека

ИБЦ – информационно-библиотечный центр

РИБЦ – региональный информационно-библиотечный центр

МИБЦ – муниципальный информационно-библиотечный центр

ШИБЦ – школьный информационно-библиотечный центр

РАО – ФГБУ «Российская академия образования»

ФИМЦ – Федеральный информационно-методический центр «Библиотека им. К.Д. Ушинского» РАО.

РШБА – Ассоциация школьных библиотекарей русского мира

Б(О)П – базовая (опорная) площадка

ППК – программа повышения квалификации