



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Иркутской области
«Институт развития образования Иркутской области»
ГАУ ДПО ИРО

ПРИКАЗ

13.10.2021 № 70

г. Иркутск

Об утверждении
дорожной карты

Во исполнение распоряжения Министерства образования Иркутской области «Об апробации примерных рабочих программ по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году в Иркутской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту апробации примерных рабочих программ в 2021-2022 уч. году в Иркутской области (далее – Дорожная карта) (приложение 1).

2. Ответственность за исполнение мероприятий Дорожной карты возложить на заместителя директора Малых Т. А.

Зам. директора

Е. А. Шестакова

С приказом ознакомлен:

Т. А. Малых

**Дорожная карта апробации
примерных рабочих программ в 2021-2022 уч. году в Иркутской области**

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат
1.	Создание рабочей группы по апробации примерных рабочих программ в Иркутской области	Октябрь 2021 г.	ГАУ ДПО ИРО	Приказ о создании рабочей группы ГАУ ДПО ИРО
2.	Создание муниципальных рабочих групп по апробации примерных рабочих программ (включающих муниципальных координаторов апробации примерных рабочих программ, координаторов по учебным предметам)	Октябрь 2021 г.	МОУО, ММС, ППО	Приказ о создании рабочей группы МОУО, ММС
3.	Назначение координаторов апробации примерных рабочих программ в общеобразовательных организациях	Октябрь 2021 г.	ОО	Локальный акт о назначении координатора в ОО
4.	Проведение установочного вебинара для ММС и руководителей ОО по апробации примерных рабочих программ	Октябрь 2021 г.	МОУО, ММС	ГАУ ДПО ИРО
5.	Внесение изменений в основные образовательные программы общеобразовательных организаций	Октябрь 2021 г.	ОО	Внесены изменения в основные образовательные программы общеобразовательных организаций в части использования примерных рабочих программ по учебным предметам
6.	Проведение вебинаров для педагогов-участников апробации по учебным предметам	Октябрь 2021 г.	ГАУ ДПО ИРО, члены рабочей группы	Проведено не менее двух вебинаров для учителей-предметников
7.	Информационное сопровождение апробации примерных рабочих программ	В течение года	ГАУ ДПО ИРО, МОУО, ММС, ОО,	Новости на сайтах организаций-участников апробации, публикации в журналах ГАУ ДПО ИРО, СМИ, др.
8.	Консультационно-методическая поддержка педагогов-участников апробации на платформе	В течение года еженедельно	ГАУ ДПО ИРО	Работает консультационный центр для учителей-предметников

	консультационного центра ГАУ ДПО ИРО	по четвер- гам		
9.	Организация консультаций для педагогов-участников апробации по учебным предметам	В течение года по графику	МОУО, ММС, ППО	Составлен график кон- сультаций, консульта- ции проведены
10.	Проведение заседаний ра- бочих групп педагогов, участвующих в апробации примерных рабочих про- грамм	В течение года	ОО	Проведено не менее трёх заседаний рабочих групп педагогов, участ- ствующих в апробации примерных рабочих программ
11.	Проведение круглого стола по промежуточным вопро- сам апробации НОО	Февраль 2022 г.	ГАУ ДПО ИРО	Обсуждение хода апро- бации, выявление про- блем, корректировка дорожной карты (при необходимости)
12.	Проведение круглого стола по промежуточным вопро- сам апробации ООО	Февраль 2022 г.	ГАУ ДПО ИРО	Обсуждение хода апро- бации, выявление про- блем, корректировка дорожной карты (при необходимости)
13.	Сбор предложений по вне- сению дополнений в при- мерные рабочие программы по итогам апробации	Апрель 2022 г.	ОО, члены му- ниципальных рабочих групп, члены региональной рабочей группы	Анализ предложений по внесению дополнений в примерные рабочие программы по итогам апробации
14.	Проведение круглого стола по итогам апробации при- мерных рабочих программ на уровне НОО	Май 2022 г.	ГАУ ДПО ИРО	Обсуждение проблем, возникших в ходе апро- бации, анализ предло- жений по итогам апро- бации, подведение ито- гов
15.	Круглый стол по итогам апробации примерных ра- бочих программ на уровне ООО	Май 2022 г.	ГАУ ДПО ИРО	Обсуждение проблем, возникших в ходе апро- бации, анализ предло- жений по итогам апро- бации, подведение ито- гов
16.	Разработка информаци- онно-методического письма по использованию пример- ных рабочих программ при введении ФГОС НОО, ООО (2021 г.) в 2022-2023 уч. году	До 1 сен- тября 2022	ГАУ ДПО ИРО	Составлено информаци- онно-методическое письмо по использова- нию примерных рабо- чих программ при вве- дении ФГОС НОО, ООО (2021 г.) в 2022- 2023 уч. году